

Mertová, Petra

Příloha č. 7: Návrhový list výstavy - podle Technického muzea v Brně

In: Mertová, Petra. *Mezioborová praktická studia*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 179-180

ISBN 978-80-210-6986-2; ISBN 978-80-210-6989-3 (online : Mobipocket)

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/131191>

Access Date: 16. 02. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

Příloha č. 7

Návrhový list výstavy – podle Technického muzea v Brně

- A/ Úvodní informace** *(více než 1 fiskální rok před realizací)*
- Název *(přesný nebo pracovní název výstavy)*
 - Autor *(autor nebo autorský kolektiv)*
 - Zdroj informace *(převzatá nebo nová výstava)*
 - Autor námětu *(stanovit autora, jenž vypracuje námět)*
 - Téma *(hlavní význam)*
 - Stručná charakteristika *(stručný popis výstavy)*
 - Dřívější realizace
 - Předkladatel úvodní informace *(jméno předkladatele)*
 - Datum podání informace
 - Navrhovaný termín konání
- B/ Parametry přípravy:** *(termín – 1 fiskální rok před realizací)*
- Termín konání
 - Garant realizace
 - Autor architektonického a výtvarného řešení
 - Konzultace se zástupcem oddělení Ochrany sbírkových předmětů
 - Rozsah v m²
 - Harmonogram realizace
 - Finanční kalkulace nákladů a jejich krytí
 - Vlastní a zapůjčené exponáty
 - Námět výstavy – viz příloha
 - Autor libreta *(stanovit autora, jenž vypracuje libreto)*
 - Průběžné konzultace *(stanovuje garant realizace)*
 - Doprovodné akce
 - ☐ publikace (viz samostatná část přípravy)
 - ☐ semináře, konference (viz samostatná část přípravy)
 - ☐ prezentace v průběhu konání výstavy (viz samostatná část přípravy)
 - ☐ vernisáž (viz samostatná část přípravy)

C/ Příprava výstavy:

- Průběžné konzultace
- Zainteresované osoby a kontakty
- Agenda výstavy
 - autorská vypořádání
 - smlouvy
- Libreto výstavy – viz příloha
- Autor scénáře

(termín 9 měsíců před realizací)

(stanovuje garant realizace)

(garant realizace)

(stanovit autora, jenž vypracuje scénář)

D/ Realizace výstavy:

- Přesný harmonogram instalace výstavy
- Průběžné konzultace – termíny
- Scénář výstavy – viz příloha

(termín 6 měsíců před realizací)

E/ Vyhodnocení výstavy

- Dodatek scénáře
- Fotodokumentace realizované výstavy

Zpracoval P. Nekuža